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П р е д г ов о р  

Управљање пројектима одговара потребама савременог пословања. Употребом 

његових многобројних техника и алата може се допринети побољшању пословних 

процеса и успешности реализације пројеката. 

Подршка управљању пројектима јесу софтверски алати који омогућавају бољи 

увид у све фазе животног циклуса пројекта, почевши од иницијације и планирања, 

преко реализације до затварања пројекта. Такође, ови софтвери омогућавају 

лакше испитивање различитих сценарија, затим извештавање, праћење измена, 

напредовања пројекта, трошкова, оптерећености ресурса, комуникацију чланова 

тима, итд. 

Један од најчешће коришћених софтвера за подршку управљању пројектима је 

Microsoft Project. Од верзије 98 овог програма, он је константно развијан и 

унапређиван карактеристикама које захтевају стандарди савремене индустрије и 

пословања. Данас овај софтвер представља платформу за подршку реализацији 

програма и/или пројеката до нивоа великих предузећа. Познавање рада у 

програму Microsoft Project представља значајну референцу за све будуће чланове 

пројектних тимова. 

Овај Практикум описује основе рада у програму Microsoft Project верзије 2016. 

Његова употреба је прказана кроз разне примере и задатке чијим решавањем ће се 

овладати, како коришћењем софтвера тако и, основним принципима управљања 

пројектима. 
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